
                                            C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
                                            
                           do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
                          
                     

OBIEKT:       Droga gminna Jakubowo  Kisielickie – Gałdowo

                                              zakres robót – przebudowa
                                                 

1. Zakres robót

1.2. Roboty – uzupełnienie odwodnienia 
     - wykopy 
     - ułożenie przepustu 
     - zasypanie

1.2. Roboty – drogowe
     - przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni żwirowej
     - przebudowa zjazdów
     - renowacja zieleni 
    
1.3. Kolejność realizacji
     - oznakowanie zadania
     - I etap – uzupełnienie odwodnienia 
     - II etap - roboty drogowe 
     - III etap   - uporządkowanie placu budowy     
     - zdjęcie oznakowania         
     - szczegółowa kolejność wg pkt 1.1 i 1.2

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - gospodarstwa wiejskie
    
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne
     
4. Zagrożenia podczas realizacji
    
     4.1. Roboty drogowe 
              - skala     ; 10 pracowników , 2 samochody  ciężarowe , spycharka  , 
                                koparka,  rozkładarka masy, równiarka, walce wibracyjne  
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi
              - miejsce ; droga   
              - czas      ; 120 dni roboczych 

    
     5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 głębokie wykopy
                                                 układanie rur

  zasypanie wykopu
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; wibromłoty , dźwigi , koparki
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowedziałania w przypadku

    uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej , wodnej                                  
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r
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